
Item Perc (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.692,52 0,18%

2 DEMOLIÇÃO R$ 1.056,23 0,02%

3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO R$ 1.878.587,21 34,40%

4 FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO R$ 905.625,14 16,58%

5 DRENAGEM PLUVIAL R$ 2.435.460,52 44,59%

6 EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO  VIÁRIA R$ 231.246,35 4,23%

Total geral R$ 5.461.667,97 100,00%

Preço por m² de pavimento R$ 90,05

Área de pavimentação (m²): 60.649,21

BDI (Transporte): 8,41%

BDI (Material Asfáltico): 15,00%

BDI (Serviço): 20,07%

DISCRIMINAÇÃO

RNP - 120452706-7

CREA - 5377/D

ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ENGª SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

RESUMO DO ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

Preço Base: 

SINAPI AGO-2021 Sem Desoneração/

SICRO ABR-2021 Sem Desoneração/ 

Tabela ANP 

VALOR

I - Serviços Total



BDI (TRANSPORTE): 8,41%

BDI (MATERIAL ASFÁLTICO): 15,00%

BDI (SERVIÇO): 20,07%

Unid. Quantidade Custo Direto BDI P. Total Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.692,52R$                        

SICRO 5213420 1.1
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + X
m² 15,62 516,81R$       103,71R$  620,52R$      9.692,52R$                        

2 DEMOLIÇÃO 1.056,23R$                        

SINAPI 97636 2.1
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 65,85 13,36R$         2,68R$      16,04R$        1.056,23R$                        

3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1.878.587,21R$                 

SINAPI 99064 3.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 6.649,18 0,31R$           0,06R$      0,37R$          2.460,20R$                        

SINAPI 101116 3.2
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE

DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
m³ 34.454,18 1,52R$           0,31R$      1,83R$          63.051,15R$                      

SINAPI 95425 3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO

NATURAL. AF_09/2016
m³.km 17.227,09 1,73R$           0,15R$      1,88R$          32.386,93R$                      

SICRO 4011209 3.4 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² 62.643,96 0,79R$           0,16R$      0,95R$          59.511,76R$                      

SICRO 4011227 3.5
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 

MATERIAL DE JAZIDA
m³ 4.851,94 7,78R$           1,56R$      9,34R$          45.317,12R$                      

SICRO 4011219 3.6
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 

MATERIAL DE JAZIDA
m³ 9.097,38 8,27R$           1,66R$      9,93R$          90.336,98R$                      

SINAPI 101127 3.7
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
m³ 11.497,16 9,98R$           2,00R$      11,98R$        137.735,98R$                    

SINAPI 95425 3.8
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3,

EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT=5,00KM
m³.km 99.020,14 1,73R$           0,15R$      1,88R$          186.157,86R$                    

COMPOSIÇÃO 01 3.9 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30 m² 56.725,55 0,92R$           0,18R$      1,10R$          62.398,11R$                      

COMPOSIÇÃO 02 3.10
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C.
m² 56.725,55 3,45R$           0,69R$      4,14R$          234.823,47R$                    

SINAPI 94267 3.11

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

m 12.967,15 45,97R$         9,22R$      55,19R$        715.657,01R$                    

COTAÇÃO 3.12
FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO COM CAMINHÃO 

BASCULANTE, EM VIA RODOVIA PAVIMENTADA,  DMT = 409,00 KM
t 2.042,12 101,45R$       20,36R$    121,81R$      248.750,64R$                    

4 FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO 905.625,14R$                    

TABELA ANP 4.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - EMULSÃO ASFÁLTICO PARA IMPRIMAÇÃO kg 56.725,55 2,46R$           0,37R$      2,94R$          166.773,12R$                    

TABELA ANP 4.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - RR-2C kg 198.539,43 2,80R$           0,42R$      3,35R$          665.107,07R$                    

COTAÇÃO 4.3 TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 - DMT = 529,00 KM t 56,73 266,49R$       22,40R$    288,89R$      16.388,73R$                      

COTAÇÃO 4.4 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C-DMT= 529,00 KM t 198,54 266,49R$       22,40R$    288,89R$      57.356,22R$                      

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA
Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Código Item Especificação
Indicador Físico Preço R$

Preço Base: 

SINAPI AGO-2021 Sem Desoneração/

SICRO ABR-2021 Sem Desoneração/ 

Tabela ANP 

Área de Pavimentação: 60.649,21 m²

ENGª SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA - 5377/D
RNP - 120452706-7



BDI (TRANSPORTE): 8,41%

BDI (MATERIAL ASFÁLTICO): 15,00%

BDI (SERVIÇO): 20,07%

Unid. Quantidade Custo Direto BDI P. Total Total

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA
Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Código Item Especificação
Indicador Físico Preço R$

Preço Base: 

SINAPI AGO-2021 Sem Desoneração/

SICRO ABR-2021 Sem Desoneração/ 

Tabela ANP 

Área de Pavimentação: 60.649,21 m²

5 DRENAGEM PLUVIAL 2.435.460,52R$                 

SINAPI 101245 5.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

m³ 13.424,34 12,56R$         2,52R$      15,08R$        202.439,05R$                    

SINAPI 95425 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³.km 1.620,19 1,73R$           0,15R$      1,88R$          3.045,96R$                        

SINAPI 93382 5.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 10.931,74 22,07R$         4,43R$      26,50R$        289.691,11R$                    

 COMPOSIÇÃO 03 5.4

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 310,45 165,87R$       33,28R$    199,15R$      61.824,98R$                      

SINAPI 92210 5.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 838,44 143,69R$       28,83R$    172,52R$      144.647,67R$                    

SINAPI 92212 5.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 914,07 259,89R$       52,15R$    312,04R$      285.226,40R$                    

SINAPI 92214 5.7

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 723,84 415,17R$       83,31R$    498,48R$      360.819,76R$                    

SINAPI 92216 5.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 1.000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016

m 1.105,75 497,63R$       99,86R$    597,49R$      660.674,57R$                    

SINAPI 92818 5.9

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 1.500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 93,45 1.029,78R$    206,64R$  1.236,42R$   115.543,45R$                    

SINAPI 99259 5.10

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 

1,45 M, EXCLUIN DO TAMPÃO.

Unid. 34,00 2.668,56R$    535,49R$  3.204,05R$   108.937,70R$                    

SINAPI 99318 5.11
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2020
Unid. 34,00 242,42R$       48,65R$    291,07R$      9.896,38R$                        

SINAPI 98114 5.12
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,6 M. AF_05/2020
Unid. 34,00 707,42R$       141,95R$  849,37R$      28.878,58R$                      

 COMPOSIÇÃO 04 5.13

BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Unid. 52,00 988,79R$       198,42R$  1.187,21R$   61.735,05R$                      

 COMPOSIÇÃO 05 5.14

BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Unid. 40,00 1.977,59R$    396,83R$  2.374,42R$   94.976,60R$                      

 COMPOSIÇÃO 06 5.15

BOCA DE LOBO TRIPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Unid. 2,00 2.966,38R$    595,25R$  3.561,63R$   7.123,26R$                        

ENGª SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA - 5377/D
RNP - 120452706-7



BDI (TRANSPORTE): 8,41%

BDI (MATERIAL ASFÁLTICO): 15,00%

BDI (SERVIÇO): 20,07%

Unid. Quantidade Custo Direto BDI P. Total Total

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA
Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Código Item Especificação
Indicador Físico Preço R$

Preço Base: 

SINAPI AGO-2021 Sem Desoneração/

SICRO ABR-2021 Sem Desoneração/ 

Tabela ANP 

Área de Pavimentação: 60.649,21 m²

6 EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO  VIÁRIA 231.246,35R$                    

COMPOSIÇÃO 07 6.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA BRANCA
m² 1.239,54 12,68R$         2,54R$      15,22R$        18.868,07R$                      

COMPOSIÇÃO 07 6.2
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA
m² 150,80 12,68R$         2,54R$      15,22R$        2.295,45R$                        

COMPOSIÇÃO 07 6.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SETA
m² 236,93 12,68R$         2,54R$      15,22R$        3.606,51R$                        

COMPOSIÇÃO 07 6.4
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PEDESTRES
m² 2.717,44 12,68R$         2,54R$      15,22R$        41.364,42R$                      

SCIRO 5213444 6.5
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 

LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
Unid. 61,00 203,21R$       40,78R$    243,99R$      14.883,39R$                      

SCIRO 5213440 6.6
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 

0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
Unid. 100,00 203,21R$       40,78R$    243,99R$      24.399,00R$                      

SCIRO 5213464 6.7
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 

0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
Unid. 124,00 203,21R$       40,78R$    243,99R$      30.254,76R$                      

SCIRO 5213863 6.8

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

Unid. 285,00 279,30R$       56,05R$    335,35R$      95.574,75R$                      

 TOTAL  DO  ORÇAMENTO 5.461.667,97R$       

ENGª SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP - 120452706-7
CREA - 5377/D



COMPOSIÇÕES SINAPI NÃO DESONERADA



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 01
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO
M2 1,00  R$            0,92 

COMPOSICAO 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,002000  R$          10,28 

COMPOSICAO 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,004000  R$            4,89 

INSUMO 43830
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 

IMPRIMAÇÃO
KG 1,000000  R$                -   

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,001000  R$        233,34 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005800  R$          15,65 

COMPOSICAO 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 

4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,001700  R$        139,44 

COMPOSICAO 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 

4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,004100  R$          28,00 

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 

CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,004900  R$          40,73 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 02

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL 

DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_01/2020

M2 1,00  R$            3,45 

INSUMO 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,007300  R$          91,70 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,015000  R$          79,43 

COMPOSICAO 6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, 

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,000800  R$        149,40 

COMPOSICAO 6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, 

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,001900  R$          53,65 

COMPOSICAO 7030

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM 

SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,002700  R$        192,11 

INSUMO 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA 

USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO 

CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 3,500000  R$                -   

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,000900  R$        233,34 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,021500  R$          15,65 

COMPOSICAO 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 

4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,000500  R$        139,44 

COMPOSICAO 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 

4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,002200  R$          28,00 

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 

CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

CHP 0,000500  R$        195,03 

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 

CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,001800  R$          40,73 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 03

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 1,00  R$        165,87 

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,100000  R$          67,09 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,065000  R$          19,86 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,097000  R$          15,65 

COMPOSICAO 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,069000  R$          22,83 

COMPOSICAO 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,064000  R$          15,83 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 04

BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA TIJOLO 

MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 1,00  R$        988,79 

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,2600000  R$          13,08 

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0720000  R$          19,99 

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,3690000  R$          78,00 

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 24,8880000  R$            0,80 

INSUMO 1350

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

10 MM

UN 0,1338843  R$          59,40 

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 87,1860000  R$            0,66 

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,1260000  R$          79,85 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,0320000  R$          79,43 

INSUMO 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,3074900  R$          15,67 

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 381,6000000  R$            0,80 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4130000  R$          19,75 

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,9600000  R$          19,65 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2110000  R$          19,86 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,2110000  R$          15,65 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 05

BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO 

MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 1,00  R$     1.977,59 

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 8,5200000  R$          13,08 

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,1440000  R$          19,99 

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,7380000  R$          78,00 

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 49,7760000  R$            0,80 

INSUMO 1350

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

10 MM

UN 0,2677686  R$          59,40 

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 174,3720000  R$            0,66 

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,2520000  R$          79,85 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,0640000  R$          79,43 

INSUMO 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,6149800  R$          15,67 

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 763,2000000  R$            0,80 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000  R$          19,75 

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,9200000  R$          19,65 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,4220000  R$          19,86 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,4220000  R$          15,65 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 06

BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO 

MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 1,00  R$     2.966,38 

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 12,780000  R$          13,08 

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,216000  R$          19,99 

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,107000  R$          78,00 

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 74,664000  R$            0,80 

INSUMO 1350

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

10 MM

UN 0,401653  R$          59,40 

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,558000  R$            0,66 

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,378000  R$          79,85 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,096000  R$          79,43 

INSUMO 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,922470  R$          15,67 

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 1.144,800000  R$            0,80 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,239000  R$          19,75 

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,880000  R$          19,65 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,633000  R$          19,86 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 54,633000  R$          15,65 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 07

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 1,00  R$          12,68 

INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,130000  R$          12,20 

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,003333  R$        133,85 

INSUMO 7343
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)
L 0,600000  R$            7,52 

INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,030000  R$          14,15 

INSUMO 25972
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 

HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 
KG 0,400000  R$          12,05 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033330  R$          15,65 

COMPOSICAO 95133

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO 

À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,003333  R$        111,49 



 TOTAL 

 (R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         9.692,52 100,00% 9.692,52R$       0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                    

2 DEMOLIÇÃO  R$         1.056,23 0,00% -R$               100,00% 1.056,23R$         0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                    

3 TERRAPLENAGEM E  R$  1.878.587,21 10,00% 187.858,72R$   20,00% 375.717,44R$     20,00% 375.717,44R$      20,00% 375.717,44R$     20,00% 375.717,44R$     10,00% 187.858,72R$        

4
FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL ASFÁLTICO
 R$     905.625,14 0,00% -R$               10,00% 90.562,51R$       20,00% 181.125,03R$      20,00% 181.125,03R$     20,00% 181.125,03R$     30,00% 271.687,54R$        

5 DRENAGEM PLUVIAL  R$  2.435.460,52 20,00% 487.092,10R$   20,00% 487.092,10R$     20,00% 487.092,10R$      20,00% 487.092,10R$     20,00% 487.092,10R$     0,00% -R$                    

6 EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO   R$     231.246,35 0,00% -R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  50,00% 115.623,18R$     50,00% 115.623,18R$        

12,54% 684.643,35R$   17,48% 954.428,29R$     19,11% 1.043.934,57R$   19,11% 1.043.934,57R$  21,23% 1.159.557,75R$  10,53% 575.169,44R$        

 R$  5.461.667,97 12,54% 684.643,35R$   30,01% 1.639.071,64R$  49,12% 2.683.006,21R$   68,24% 3.726.940,78R$  89,47% 4.886.498,53R$  100,00% 5.461.667,97R$     

 TOTAL 

 (R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         9.692,52 100,00% 9.692,52R$       0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                    

2 DEMOLIÇÃO  R$         1.056,23 0,00% -R$               100,00% 1.056,23R$         0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                    

3 TERRAPLENAGEM E  R$  1.878.587,21 10,00% 187.858,72R$   20,00% 375.717,44R$     20,00% 375.717,44R$      20,00% 375.717,44R$     20,00% 375.717,44R$     10,00% 187.858,72R$        

4
FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL ASFÁLTICO
 R$     905.625,14 0,00% -R$               10,00% 90.562,51R$       20,00% 181.125,03R$      20,00% 181.125,03R$     20,00% 181.125,03R$     30,00% 271.687,54R$        

5 DRENAGEM PLUVIAL  R$  2.435.460,52 20,00% 487.092,10R$   20,00% 487.092,10R$     20,00% 487.092,10R$      20,00% 487.092,10R$     20,00% 487.092,10R$     0,00% -R$                    

6 EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO   R$     231.246,35 0,00% -R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  50,00% 115.623,18R$     50,00% 115.623,18R$        

 FATURAMENTO SIMPLES (R$) 12,54% 684.643,35R$   17,48% 954.428,29R$     19,11% 1.043.934,57R$   19,11% 1.043.934,57R$  21,23% 1.159.557,75R$  10,53% 575.169,44R$        

 FATURAMENTO ACUMULADO (R$)  R$  5.461.667,97 12,54% 684.643,35R$   30,01% 1.639.071,64R$  49,12% 2.683.006,21R$   68,24% 3.726.940,78R$  89,47% 4.886.498,53R$  100,00% 5.461.667,97R$     

 Responsável  Vistos

CRONOGRAMA FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

DIAS CONSECUTIVOS

DISCRIMINAÇÃO
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

 FATURAMENTO SIMPLES (R$)

 FATURAMENTO ACUMULADO (R$)

30 dias 60 dias

ITEM

SERVIÇOS

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

ÁREA URBANA

ITEM

SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO - NÃO DESONERADO

DIAS CONSECUTIVOS

DISCRIMINAÇÃO



AC - Administração Central 1,50%

DF - Despesas Financeiros 0,40%

R - Riscos 0,00%

S - Seguros 0,00%

G - Taxa de garantia 0,00%

1,90%

L - Lucro / Remuneração 0,90%

0,90%

PIS 0,65%

CONFINS 3,00%

ISSQN* 1,50%

Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13 0,00%

5,15%

8,41%

*Equivalente a 5% de 30% do total da obra.

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DO BDI NÃO DESONERADO PARA O 

TRANSPORTE

SUBTOTAL

BDI de Transporte:

Itens relativos à Administração da Obra

SUBTOTAL

Lucro

SUBTOTAL

I - Taxas e Impostos

1
)1(

)1)(1)(1(
−

−

++++++
=

I

LDFGRSAC
BDI



AC - Administração Central 4,01%

DF - Despesas Financeiros 1,11%

R - Riscos 0,56%

S - Seguros e Garantia 0,40%

6,08%

L - Lucro / Remuneração 7,30%

7,30%

PIS 0,65%

CONFINS 3,00%

ISSQN* 1,50%

Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13 0,00%

5,15%

20,07%

*Equivalente a 5% de 30% do total da obra.

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DO BDI NÃO DESONERADO PARA O 

SERVIÇO

SUBTOTAL

BDI de Serviço:

Itens relativos à Administração da Obra

SUBTOTAL

Lucro

SUBTOTAL

I - Taxas e Impostos

1
)1(

)1)(1)(1(
−

−

++++++
=

I

LDFGRSAC
BDI



Item Perc (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.062,45 0,18%

2 DEMOLIÇÃO R$ 1.068,75 0,02%

3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO R$ 1.920.764,90 34,23%

4 FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO R$ 954.111,66 17,00%

5 DRENAGEM PLUVIAL R$ 2.489.841,34 44,37%

6 EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO  VIÁRIA R$ 235.634,70 4,20%

Total geral R$ 5.611.483,80 100,00%

Preço por m² de pavimento R$ 92,52

Área de pavimentação (m²): 60.649,21

BDI (Transporte): 13,81%

BDI (Material Asfáltico): 21,24%

BDI (Serviço): 26,05%

DISCRIMINAÇÃO

ENGª SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA - 5377/D

RNP - 120452706-7

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

RESUMO DO ORÇAMENTO - DESONERADO

Preço Base:

SINAPI AGO-2021 Desonerado/

SICRO ABR-2021 Desonerado/

Tabela ANP 

VALOR

I - Serviços Total



BDI (TRANSPORTE): 13,81%

BDI (MATERIAL ASFÁLTICO): 21,24%

BDI (SERVIÇO): 26,05%

Unid. Quantidade Custo Direto BDI P. Total Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.062,45R$               

SICRO 5213420 1.1
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO III + X
m² 15,62 511,08R$       133,12R$  644,20R$     10.062,45R$               

2 DEMOLIÇÃO 1.068,75R$                 

SINAPI 97636 2.1
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 65,85 12,88R$         3,35R$      16,23R$       1.068,75R$                 

3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1.920.764,90R$          

SINAPI 99064 3.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 6.649,18 0,28R$           0,07R$      0,35R$         2.327,21R$                 

SINAPI 101116 3.2
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE

DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
m³ 34.454,18 1,48R$           0,39R$      1,87R$         64.429,32R$               

SINAPI 95425 3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL. AF_09/2016
m³.km 17.227,09 1,71R$           0,24R$      1,95R$         33.592,83R$               

SICRO 4011209 3.4 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² 62.643,96 0,77R$           0,20R$      0,97R$         60.949,81R$               

SICRO 4011227 3.5
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

COM MATERIAL DE JAZIDA
m³ 4.851,94 7,65R$           1,99R$      9,64R$         46.763,37R$               

SICRO 4011219 3.6
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 

MATERIAL DE JAZIDA
m³ 9.097,38 8,13R$           2,12R$      10,25R$       93.225,30R$               

SINAPI 101127 3.7
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
m³ 11.497,16 9,81R$           2,56R$      12,37R$       142.219,87R$             

SINAPI 95425 3.8
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3,

EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT=5,00KM
m³.km 99.020,14 1,71R$           0,24R$      1,95R$         193.089,27R$             

COMPOSIÇÃO 01 3.9 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM IMPRIMA. m² 56.725,55 0,89R$           0,23R$      1,12R$         63.532,62R$               

COMPOSIÇÃO 02 3.10
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020
m² 56.725,55 3,28R$           0,85R$      4,13R$         234.256,72R$             

SINAPI 94267 3.11

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 

BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 12.967,15 44,37R$         11,56R$    55,93R$       725.252,70R$             

COTAÇÃO 3.12
FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO COM CAMINHÃO 

BASCULANTE, EM VIA RODOVIA PAVIMENTADA,  DMT = 409,00 KM
t 2.042,12 101,45R$       26,42R$    127,87R$     261.125,88R$             

4 FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO 954.111,66R$             

TABELA ANP 4.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - EMULSÃO ASFÁLTICO PARA IMPRIMAÇÃO kg 56.725,55 2,46R$           0,52R$      3,10R$         175.849,21R$             

TABELA ANP 4.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - RR-2C kg 198.539,43 2,80R$           0,60R$      3,53R$         700.844,17R$             

COTAÇÃO 4.3 TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 - DMT = 529,00 KM t 56,73 266,49R$       36,79R$    303,28R$     17.205,07R$               

COTAÇÃO 4.4 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C-DMT= 529,00 KM t 198,54 266,49R$       36,79R$    303,28R$     60.213,21R$               

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Indicador Físico Preço R$

Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

EspecificaçãoItemCódigo

Preço Base:

SINAPI AGO-2021 Desonerado/

SICRO ABR-2021 Desonerado/

Tabela ANP 

Área de Pavimentação: 60.649,21 m²

ENGª SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA - 5377/D

RNP - 120452706-7



BDI (TRANSPORTE): 13,81%

BDI (MATERIAL ASFÁLTICO): 21,24%

BDI (SERVIÇO): 26,05%

Unid. Quantidade Custo Direto BDI P. Total Total

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Indicador Físico Preço R$

Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

EspecificaçãoItemCódigo

Preço Base:

SINAPI AGO-2021 Desonerado/

SICRO ABR-2021 Desonerado/

Tabela ANP 

Área de Pavimentação: 60.649,21 m²

5 DRENAGEM PLUVIAL 2.489.841,34R$          

SINAPI 101245 5.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

m³ 13.424,34 12,42R$         3,23R$      15,65R$       210.090,92R$             

SINAPI 95425 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³.km 1.620,19 1,71R$           0,24R$      1,95R$         3.159,37R$                 

SINAPI 93382 5.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 10.931,74 20,10R$         5,24R$      25,34R$       277.010,29R$             

 COMPOSIÇÃO 03 5.4

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 310,45 156,08R$       40,65R$    196,73R$     61.073,31R$               

SINAPI 92210 5.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 838,44 141,40R$       36,83R$    178,23R$     149.435,16R$             

SINAPI 92212 5.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 914,07 256,56R$       66,82R$    323,38R$     295.591,96R$             

SINAPI 92214 5.7

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 723,84 410,78R$       106,99R$  517,77R$     374.782,64R$             

SINAPI 92216 5.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 1.000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016

m 1.105,75 492,03R$       128,16R$  620,19R$     685.775,09R$             

SINAPI 92818 5.9

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 1.500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 93,45 1.020,38R$    265,77R$  1.286,15R$  120.190,72R$             

SINAPI 99259 5.10

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 

1,45 M, EXCLUIN DO TAMPÃO.

Unid. 34,00 2.555,59R$    665,64R$  3.221,23R$  109.521,82R$             

SINAPI 99318 5.11
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2020
Unid. 34,00 240,85R$       62,73R$    303,58R$     10.321,72R$               

SINAPI 98114 5.12
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,6 M. AF_05/2020
Unid. 34,00 701,90R$       182,82R$  884,72R$     30.080,48R$               

 COMPOSIÇÃO 04 5.13

BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Unid. 52,00 935,98R$       243,79R$  1.179,77R$  61.347,89R$               

 COMPOSIÇÃO 05 5.14

BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Unid. 40,00 1.871,95R$    487,58R$  2.359,53R$  94.381,37R$               

 COMPOSIÇÃO 06 5.15

BOCA DE LOBO TRIPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Unid. 2,00 2.807,93R$    731,37R$  3.539,30R$  7.078,60R$                 

ENGª SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA - 5377/D

RNP - 120452706-7



BDI (TRANSPORTE): 13,81%

BDI (MATERIAL ASFÁLTICO): 21,24%

BDI (SERVIÇO): 26,05%

Unid. Quantidade Custo Direto BDI P. Total Total

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Indicador Físico Preço R$

Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

EspecificaçãoItemCódigo

Preço Base:

SINAPI AGO-2021 Desonerado/

SICRO ABR-2021 Desonerado/

Tabela ANP 

Área de Pavimentação: 60.649,21 m²

6 EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO  VIÁRIA 235.634,70R$             

COMPOSIÇÃO 07 6.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA BRANCA
m² 1.239,54 12,61R$         3,29R$      15,90R$       19.714,81R$               

COMPOSIÇÃO 07 6.2
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA
m² 150,80 12,61R$         3,29R$      15,90R$       2.398,46R$                 

COMPOSIÇÃO 07 6.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SETA
m² 236,93 12,61R$         3,29R$      15,90R$       3.768,36R$                 

COMPOSIÇÃO 07 6.4
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PEDESTRES
m² 2.717,44 12,61R$         3,29R$      15,90R$       43.220,72R$               

SCIRO 5213444 6.5
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 

LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
Unid. 61,00 198,48R$       51,70R$    250,18R$     15.260,89R$               

SCIRO 5213440 6.6
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 

0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
Unid. 100,00 163,77R$       42,66R$    206,43R$     20.643,45R$               

SCIRO 5213464 6.7
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 

DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
Unid. 124,00 198,48R$       51,70R$    250,18R$     31.022,14R$               

SCIRO 5213863 6.8

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

Unid. 285,00 277,27R$       72,22R$    349,49R$     99.605,87R$               

 TOTAL  DO  ORÇAMENTO 5.611.483,80R$   

ENGª SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA - 5377/D

RNP - 120452706-7



COMPOSIÇÕES SINAPI DESONERADA



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 01
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO
M2 1,00  R$                        0,89 

COMPOSICAO 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,002000  R$                      10,28 

COMPOSICAO 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,004000  R$                        4,89 

INSUMO 43830
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 

IMPRIMAÇÃO
KG 1,000000  R$                            -   

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,001000  R$                    231,56 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005800  R$                      14,02 

COMPOSICAO 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 

4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,001700  R$                    137,77 

COMPOSICAO 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 

4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,004100  R$                      26,33 

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 

CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,004900  R$                      38,95 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 02

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL 

DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_01/2020

M2 1,00  R$                        3,28 

INSUMO 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,007300  R$                      91,70 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,015000  R$                      79,43 

COMPOSICAO 6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, 

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,000800  R$                    133,53 

COMPOSICAO 6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, 

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,001900  R$                      47,64 

COMPOSICAO 7030

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM 

SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,002700  R$                    173,00 

INSUMO 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA 

USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO 

CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 3,500000  R$                            -   

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,000900  R$                    208,20 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,021500  R$                      14,02 

COMPOSICAO 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 

4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,000500  R$                    123,97 

COMPOSICAO 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 

4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,002200  R$                      24,09 

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,000500  R$                    175,44 

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 

CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,001800  R$                      34,91 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 03

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 1,00  R$                    156,08 

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,100000  R$                      67,09 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,065000  R$                      17,67 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,097000  R$                      14,02 

COMPOSICAO 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,069000  R$                      21,17 

COMPOSICAO 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,064000  R$                      14,17 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 04

BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA TIJOLO 

MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 

E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 1,00  R$                    935,98 

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,2600000  R$                      13,08 

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0720000  R$                      19,99 

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,3690000  R$                      78,00 

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 24,8880000  R$                        0,80 

INSUMO 1350

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

10 MM

UN 0,1338843  R$                      59,40 

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 87,1860000  R$                        0,66 

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,1260000  R$                      79,85 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,0320000  R$                      79,43 

INSUMO 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,3074900  R$                      15,67 

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 381,6000000  R$                        0,80 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4130000  R$                      17,58 

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,9600000  R$                      17,48 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2110000  R$                      17,67 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,2110000  R$                      14,02 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 05

BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO 

MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 

E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 1,00  R$                 1.871,95 

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 8,5200000  R$                      13,08 

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,1440000  R$                      19,99 

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,7380000  R$                      78,00 

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 49,7760000  R$                        0,80 

INSUMO 1350

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

10 MM

UN 0,2677686  R$                      59,40 

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 174,3720000  R$                        0,66 

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,2520000  R$                      79,85 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,0640000  R$                      79,43 

INSUMO 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,6149800  R$                      15,67 

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 763,2000000  R$                        0,80 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000  R$                      17,58 

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,9200000  R$                      17,48 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,4220000  R$                      17,67 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,4220000  R$                      14,02 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 06

BOCA DE LOBO TRIPLA EM ALVENARIA TIJOLO 

MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 

E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 1,00  R$                 2.807,93 

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 12,780000  R$                      13,08 

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,216000  R$                      19,99 

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,107000  R$                      78,00 

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 74,664000  R$                        0,80 

INSUMO 1350

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

10 MM

UN 0,401653  R$                      59,40 

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,558000  R$                        0,66 

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,378000  R$                      79,85 

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,096000  R$                      79,43 

INSUMO 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,922470  R$                      15,67 

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 1.144,800000  R$                        0,80 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,239000  R$                      17,58 

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,880000  R$                      17,48 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,633000  R$                      17,67 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 54,633000  R$                      14,02 



ITEM NOME UNID. QUANT.  PREÇO 

COMPOSIÇÃO 07

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 1,00  R$                      12,61 

INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,130000  R$                      12,20 

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,003333  R$                    132,07 

INSUMO 7343
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)
L 0,600000  R$                        7,52 

INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,030000  R$                      14,15 

INSUMO 25972
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 

HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 
KG 0,400000  R$                      12,05 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033330  R$                      14,02 

COMPOSICAO 95133

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO 

À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,003333  R$                    109,50 



COMPOSIÇÕES SICRO DESONERADA



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 4,00000 m²

5213420
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1655 0,1068 0,0249

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,1580 2,3636 5,8593

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 12,3758 7,5759 2,4851

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,00 0,00 4,7951 2,9353 2,3109

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193 1,00 0,00 10,2935 6,3684 4,9607
Custo horário total de equipamentos 15,6409

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 16,6778 33,3556

P9830 Montador 1,00000 h 21,1206 21,1206

P9823 Serralheiro 1,00000 h 19,2345 19,2345

P9824 Servente 2,00000 h 15,2713 30,5426

119,8942

29,9736

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,77500 kg 9,6072 113,1248

M3237 Película retrorrefletiva tipo III 1,00000 m² 182,3596 182,3596

M3239 Película retrorrefletiva tipo X 0,40000 m² 442,0546 176,8218
472,3062

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,00000 m² 8,5170 8,5170
8,5170

Subtotal 510,7967

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 22,9629 0,2705

M3237 Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00048 t 23,5422 0,0113

M3239 Película retrorrefletiva tipo X - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00020 t 23,5422 0,0047
0,2865

LN RP P

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 5914449 5914464 5914479

M3237 Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t 0,00048 tkm 5914449 5914464 5914479

M3239 Película retrorrefletiva tipo X - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

-

511,08

Obs.

Custo Horário

Preço Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 104,2533

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 233,7063 54,7923 292,0769

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 2,9941 2,0264 2,6941

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 183,2581 73,4925 151,4261

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 152,6004 68,7435 149,2461

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00 150,6173 63,2093 150,6173

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 96,2524 30,8760 75,9857
Custo horário total de equipamentos 822,0462

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,2713 15,2713

837,3175

0,7467

Custo do FIC 0,0262

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7730

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,77

Obs.

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,2713

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 224,27 m³

4011227

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,62 0,38 233,7063 54,7923 331,4380

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 2,9941 2,0264 2,6941

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,99 0,01 183,2581 73,4925 182,1604

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 152,6004 68,7435 149,2461

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00 150,6173 63,2093 150,6173

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 96,2524 30,8760 75,9857
Custo horário total de equipamentos 892,1417

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 15,2713 15,2713

907,4130

4,0461

Custo do FIC 0,1422

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³

1,10000 m³ 0,9585 1,0544

1,0544

Subtotal 5,2426

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

5914354 2,06250 t 1,1663 2,4054

2,4054

LN RP P

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389

-

7,65

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,2713

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 168,20 m³

4011219
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 233,7063 54,7923 221,1823

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,52 0,48 2,9941 2,0264 2,5296

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 183,2581 73,4925 154,7190

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 152,6004 68,7435 149,2461

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00 150,6173 63,2093 150,6173

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 96,2524 30,8760 64,8717
Custo horário total de equipamentos 743,1661

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 15,2713 15,2713

758,4374

4,5091

Custo do FIC 0,1585

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³

1,10000 m³ 0,9585 1,0544

1,0544

Subtotal 5,7220

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

5914354 2,06250 t 1,1663 2,4054

2,4054

LN RP P

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389

-

8,13

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,2713

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 3,00000 un

5213444
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 104,7566 38,8946 58,6532
Custo horário total de equipamentos 58,6532

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9830 Montador 1,00000 h 21,1206 21,1206

P9824 Servente 2,00000 h 15,2713 30,5426

110,3164

36,7721

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I + SI

0,36000 m² 449,1844 161,7064

161,7064

Subtotal 198,4785

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

-

198,48

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 51,6632

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 3,00000 un

5213440
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 104,7566 38,8946 58,6532
Custo horário total de equipamentos 58,6532

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9830 Montador 1,00000 h 21,1206 21,1206

P9824 Servente 2,00000 h 15,2713 30,5426

110,3164

36,7721

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 

I + SI - confecção

0,28274 m² 449,1844 127,0024

127,0024

Subtotal 163,7745

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

-

163,77

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 51,6632

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 3,00000 un

5213464
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 104,7566 38,8946 58,6532
Custo horário total de equipamentos 58,6532

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 21,1206 21,1206

P9824 Servente 2,00000 h 15,2713 30,5426

110,3164

36,7721

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 

I + SI - confecção

0,36000 m² 449,1844 161,7064

161,7064

Subtotal 198,4785

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

-

198,48

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 51,6632

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 4,10000 un

5213863
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 104,7566 38,8946 58,6532
Custo horário total de equipamentos 58,6532

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 21,1206 21,1206

P9824 Servente 1,00000 h 15,2713 15,2713

95,0451

23,1817

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 

por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,69622 kg 13,6225 9,4843

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização

12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,7409

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,05030 m³ 366,7076 18,4454

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 

de até 1 m

0,05030 m³ 31,6162 1,5903

20,0357

Subtotal 276,9583

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 

por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 23,5422 0,0165

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01272 t 23,5422 0,2995

0,3159

LN RP P

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 

por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm 5914449 5914464 5914479

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria 15 t

0,01272 tkm 5914449 5914464 5914479

-

277,27

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 36,3919

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



D - ATIVIDADES AUXILIARES



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 19,15 m²

5212552
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 

7,00 kW e estufa de 80.000 kCal

1,00000 1,00 0,00 33,1474 28,2640 33,1474

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,1580 2,3636 12,1580
Custo horário total de equipamentos 45,3054

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 16,6778 16,6778

P9822 Pintor 1,00000 h 19,9178 19,9178

81,9010

4,2768

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,08450 kg 50,1487 4,2376
4,2376

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 8,5144

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 

t

5914655 0,00011 t 23,5422 0,0026

0,0026

LN RP P

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 

t

0,00011 tkm 5914449 5914464 5914479

-

8,52

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 36,5956

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 230,19 m³

4016096
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 197,8739 83,7233 197,8739

Custo horário total de equipamentos 197,8739

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,2713 15,2713

213,1452

0,9260

Custo do FIC 0,0326

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9585

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,96

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,2713

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com 

capacidade de 500 kg

1,00000 1,00 0,00 1,1275 0,7449 1,1275

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 

kW

1,00000 1,00 0,00 36,1296 20,0954 36,1296

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,2542 0,1765 3,2542

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3407 0,2298 1,3184

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8701 0,5870 2,1092
Custo horário total de equipamentos 43,9390

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 19,4655 19,4655

P9824 Servente 9,00000 h 15,2713 137,4417

200,8462

51,1190

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

0,84646 kg 5,1851 4,3890

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 91,6723 58,0597

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 115,2935 42,3750

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 109,4209 40,2166

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,15207 kg 0,5727 161,5885
306,6287

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 357,7478

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00085 t 23,5422 0,0200

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1193 1,0633

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1193 0,6171

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1193 0,6171

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 23,5422 6,6424
8,9599

LN RP P

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479

-

366,71

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Custo Unitário

Preço Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 156,9072

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1655 0,1068 0,0249

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,1580 2,3636 5,8593

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 12,3758 7,5759 2,4851

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,00 0,00 4,7961 2,9353 2,3114
Custo horário total de equipamentos 10,6807

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 16,6778 33,3556

P9830 Montador 1,00000 h 21,1206 21,1206

P9823 Serralheiro 1,00000 h 19,2345 19,2345

P9824 Servente 2,00000 h 15,2713 30,5426

114,9340

28,7335

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,77500 kg 9,6072 113,1248

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 298,5283 298,5283
411,6531

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 8,5170 8,5170
8,5170

Subtotal 448,9035

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 22,9629 0,2705

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00044 t 23,5422 0,0104
0,2809

LN RP P

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 5914449 5914464 5914479

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 0,00044 tkm 5914449 5914464 5914479

-

449,18

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 104,2533

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,2713 15,2713

15,2713

30,5426

Custo do FIC 1,0736

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 31,6162

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

31,62

Obs.

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,2713

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Valores em reais (R$)Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m



E - TEMPO FIXO



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 21,37 t

5914333
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 187,1122 50,0232 245,3607

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 

136 kW

1,00000 1,00 0,00 214,8138 76,3844 214,8138

Custo horário total de equipamentos 460,1745

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,2713 30,5426

490,7171

22,9629

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 22,9629

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

22,96

Obs.

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão Valores em reais (R$)

Custo Horário Custo Horário Total

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

30,5426

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 11,84 t

5914655
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 187,1122 50,0232 187,1122
Custo horário total de equipamentos 187,1122

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 15,2713 91,6278

278,7400

23,5422

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,5422

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,54

Obs.

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 91,6278

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 431,60 t

5914354
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 189,9627 51,3742 503,3656
Custo horário total de equipamentos 503,3656

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

503,3656

1,1663

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,17

Obs.

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 457,16 t

5914647
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 189,9627 51,3742 511,6809
Custo horário total de equipamentos 511,6809

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

511,6809

1,1193

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,12

Obs.

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total



 TOTAL 

 (R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       10.062,45 100,00% 10.062,45R$     0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                    

2 DEMOLIÇÃO  R$         1.068,75 0,00% -R$               100,00% 1.068,75R$         0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                    

3 TERRAPLENAGEM E  R$  1.920.764,90 10,00% 192.076,49R$   20,00% 384.152,98R$     20,00% 384.152,98R$      20,00% 384.152,98R$     20,00% 384.152,98R$     10,00% 192.076,49R$        

4
FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL ASFÁLTICO
 R$     954.111,66 0,00% -R$               10,00% 95.411,17R$       20,00% 190.822,33R$      20,00% 190.822,33R$     20,00% 190.822,33R$     30,00% 286.233,50R$        

5 DRENAGEM PLUVIAL  R$  2.489.841,34 20,00% 497.968,27R$   20,00% 497.968,27R$     20,00% 497.968,27R$      20,00% 497.968,27R$     20,00% 497.968,27R$     0,00% -R$                    

6 EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO   R$     235.634,70 0,00% -R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  50,00% 117.817,35R$     50,00% 117.817,35R$        

12,48% 700.107,21R$   17,44% 978.601,16R$     19,12% 1.072.943,58R$   19,12% 1.072.943,58R$  21,22% 1.190.760,93R$  10,62% 596.127,34R$        

 R$  5.611.483,80 12,48% 700.107,21R$   29,92% 1.678.708,37R$  49,04% 2.751.651,95R$   68,16% 3.824.595,53R$  89,38% 5.015.356,46R$  100,00% 5.611.483,80R$     

 TOTAL 

 (R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       10.062,45 100,00% 10.062,45R$     0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                    

2 DEMOLIÇÃO  R$         1.068,75 0,00% -R$               100,00% 1.068,75R$         0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                    

3 TERRAPLENAGEM E  R$  1.920.764,90 10,00% 192.076,49R$   20,00% 384.152,98R$     20,00% 384.152,98R$      20,00% 384.152,98R$     20,00% 384.152,98R$     10,00% 192.076,49R$        

4
FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL ASFÁLTICO
 R$     954.111,66 0,00% -R$               10,00% 95.411,17R$       20,00% 190.822,33R$      20,00% 190.822,33R$     20,00% 190.822,33R$     30,00% 286.233,50R$        

5 DRENAGEM PLUVIAL  R$  2.489.841,34 20,00% 497.968,27R$   20,00% 497.968,27R$     20,00% 497.968,27R$      20,00% 497.968,27R$     20,00% 497.968,27R$     0,00% -R$                    

6 EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO   R$     235.634,70 0,00% -R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  50,00% 117.817,35R$     50,00% 117.817,35R$        

 FATURAMENTO SIMPLES (R$) 12,48% 700.107,21R$   17,44% 978.601,16R$     19,12% 1.072.943,58R$   19,12% 1.072.943,58R$  21,22% 1.190.760,93R$  10,62% 596.127,34R$        

 FATURAMENTO ACUMULADO (R$)  R$  5.611.483,80 12,48% 700.107,21R$   29,92% 1.678.708,37R$  49,04% 2.751.651,95R$   68,16% 3.824.595,53R$  89,38% 5.015.356,46R$  100,00% 5.611.483,80R$     

 Responsável  Vistos

30 dias

120 dias

180 dias150 dias

150 dias60 dias 90 dias

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

ÁREA URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESONERADO

ITEM DIAS CONSECUTIVOS

60 dias 90 dias 120 dias
DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

 FATURAMENTO ACUMULADO (R$)

ITEM

SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO
30 dias

DIAS CONSECUTIVOS

180 dias

 FATURAMENTO SIMPLES (R$)



AC - Administração Central 1,50%

DF - Despesas Financeiros 0,40%

R - Riscos 0,00%

S - Seguros 0,00%

G - Taxa de garantia 0,00%

1,90%

L - Lucro / Remuneração 0,90%

0,90%

PIS 0,65%

CONFINS 3,00%

ISSQN* 1,50%

Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13 4,50%

9,65%

13,81%

*Equivalente a 5% de 30% do total da obra.

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DO BDI DESONERADO PARA O 

TRANSPORTE

BDI de Transporte:

I - Taxas e Impostos

Itens relativos à Administração da Obra

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Lucro

1
)1(

)1)(1)(1(
−

−

++++++
=

I

LDFGRSAC
BDI



AC - Administração Central 4,01%

DF - Despesas Financeiros 1,11%

R - Riscos 0,56%

S - Seguros e Garantia 0,40%

6,08%

L - Lucro / Remuneração 7,30%

7,30%

PIS 0,65%

CONFINS 3,00%

ISSQN* 1,50%

Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13 4,50%

9,65%

26,05%

*Equivalente a 5% de 30% do total da obra.

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DO BDI DESONERADO PARA O 

SERVIÇO

SUBTOTAL

I - Taxas e Impostos

SUBTOTAL

BDI de Serviço:

Itens relativos à Administração da Obra

SUBTOTAL

Lucro

1
)1(

)1)(1)(1(
−

−

++++++
=

I

LDFGRSAC
BDI



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.: Sorriso - MT

Área

(m²)

Espessura méd.

(m)

Volume

(m³)
OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,30 991,01 0,55 545,05

106,28 x 9,30 988,40 0,55 543,62

106,30 x 8,80 935,44 0,55 514,49

259,67 x 9,30 2.414,93 0,55 1.328,21

259,61 x 9,30 2.414,37 0,55 1.327,91

157,09 x 9,30 1.460,94 0,55 803,52

76,07 x 9,30 707,45 0,55 389,10

256,85 x 9,30 2.388,71 0,55 1.313,79

106,41 x 9,30 989,61 0,55 544,29

156,50 x 9,30 1.455,45 0,55 800,50

418,38 x 9,30 3.890,93 0,55 2.140,01

106,37 x 8,80 936,06 0,55 514,83

255,43 x 9,30 2.375,50 0,55 1.306,52

106,28 x 8,80 935,26 0,55 514,40

260,09 x 9,30 2.418,84 0,55 1.330,36

249,79 x 8,80 2.198,15 0,55 1.208,98

644,90 x 8,80 5.675,12 0,55 3.121,32

457,24 x 9,30 4.252,33 0,55 2.338,78

296,06 x 9,30 2.753,36 0,55 1.514,35

300,95 x 9,30 2.798,84 0,55 1.539,36

213,04 x 9,30 1.981,27 0,55 1.089,70

213,19 x 8,80 1.876,07 0,55 1.031,84

511,36 x 9,30 4.755,65 0,55 2.615,61

511,36 x 9,30 4.755,65 0,55 2.615,61

513,40 x 9,30 4.774,62 0,55 2.626,04

x 204,71 0,55 112,59

x 660,59 0,55 363,32

x 654,70 0,55 360,09

62.643,96 34.454,18

Rua dos Buritis

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Goiabeiras

Rua dos Guarantãs

Dimensões

(m)
Avenidas/Ruas

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jasmins

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias

Área Irregular

Área dos Contornos

Rua das Bromélias

Rua das Azaléias

PLANILHA PARA CÁLCULO

Escav mecân mat 1ª categoria, 

prov. de corte de subleito

Total

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Rua das Violetas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2

Área de Limpa Rodas

Rua das Jabuticabas - Parte 1



Obra:

Local: Diversas ruas Carga e descarga mec de solo

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.:

Área

(m²)

Espessura méd.

(m)

Volume

(m³)
OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,30 991,01 0,55 545,05

106,28 x 9,30 988,40 0,55 543,62

106,30 x 8,80 935,44 0,55 514,49

259,67 x 9,30 2.414,93 0,55 1.328,21

259,61 x 9,30 2.414,37 0,55 1.327,91

157,09 x 9,30 1.460,94 0,55 803,52

76,07 x 9,30 707,45 0,55 389,10

256,85 x 9,30 2.388,71 0,55 1.313,79

106,41 x 9,30 989,61 0,55 544,29

156,50 x 9,30 1.455,45 0,55 800,50

418,38 x 9,30 3.890,93 0,55 2.140,01

106,37 x 8,80 936,06 0,55 514,83

255,43 x 9,30 2.375,50 0,55 1.306,52

106,28 x 8,80 935,26 0,55 514,40

260,09 x 9,30 2.418,84 0,55 1.330,36

249,79 x 8,80 2.198,15 0,55 1.208,98

644,90 x 8,80 5.675,12 0,55 3.121,32

457,24 x 9,30 4.252,33 0,55 2.338,78

296,06 x 9,30 2.753,36 0,55 1.514,35

300,95 x 9,30 2.798,84 0,55 1.539,36

213,04 x 9,30 1.981,27 0,55 1.089,70

213,19 x 8,80 1.876,07 0,55 1.031,84

511,36 x 9,30 4.755,65 0,55 2.615,61

511,36 x 9,30 4.755,65 0,55 2.615,61

513,40 x 9,30 4.774,62 0,55 2.626,04

x 204,71 0,55 112,59

x 660,59 0,55 363,32

x 654,70 0,55 360,09

62.643,96 34.454,18
  

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Área dos Contornos

Área Irregular

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Bromélias

Rua das Azaléias

Rua dos Buritis

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Guarantãs

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2

PLANILHA PARA CÁLCULODISTRITO DE BOA ESPERANÇA
Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Sorriso - MT

Dimensões

(m)

Total

Avenidas/Ruas

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Área de Limpa Rodas

Rua das Violetas - Parte 1

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas Transporte de material escav.

Local: Diversas ruas 1ª categ com caminhão basc

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³.km)

Munic.: Sorriso - MT

Área

(m²)

Espessura méd.

(m)

Volume

(m³)

DMT

(km)

Transporte

(m³.km)
OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,30 991,01 0,55 545,05 0,500 272,53

106,28 x 9,30 988,40 0,55 543,62 0,500 271,81

106,30 x 8,80 935,44 0,55 514,49 0,500 257,25

259,67 x 9,30 2.414,93 0,55 1.328,21 0,500 664,11

259,61 x 9,30 2.414,37 0,55 1.327,91 0,500 663,95

157,09 x 9,30 1.460,94 0,55 803,52 0,500 401,76

76,07 x 9,30 707,45 0,55 389,10 0,500 194,55

256,85 x 9,30 2.388,71 0,55 1.313,79 0,500 656,89

106,41 x 9,30 989,61 0,55 544,29 0,500 272,14

156,50 x 9,30 1.455,45 0,55 800,50 0,500 400,25

418,38 x 9,30 3.890,93 0,55 2.140,01 0,500 1.070,01

106,37 x 8,80 936,06 0,55 514,83 0,500 257,42

255,43 x 9,30 2.375,50 0,55 1.306,52 0,500 653,26

106,28 x 8,80 935,26 0,55 514,40 0,500 257,20

260,09 x 9,30 2.418,84 0,55 1.330,36 0,500 665,18

249,79 x 8,80 2.198,15 0,55 1.208,98 0,500 604,49

644,90 x 8,80 5.675,12 0,55 3.121,32 0,500 1.560,66

457,24 x 9,30 4.252,33 0,55 2.338,78 0,500 1.169,39

296,06 x 9,30 2.753,36 0,55 1.514,35 0,500 757,17

300,95 x 9,30 2.798,84 0,55 1.539,36 0,500 769,68

213,04 x 9,30 1.981,27 0,55 1.089,70 0,500 544,85

213,19 x 8,80 1.876,07 0,55 1.031,84 0,500 515,92

511,36 x 9,30 4.755,65 0,55 2.615,61 0,500 1.307,80

511,36 x 9,30 4.755,65 0,55 2.615,61 0,500 1.307,80

513,40 x 9,30 4.774,62 0,55 2.626,04 0,500 1.313,02

x 204,71 0,55 112,59 0,500 56,30

x 660,59 0,55 363,32 0,500 181,66

x 654,70 0,55 360,09 0,500 180,04

62.643,96 34.454,18 17.227,09

Área de Limpa Rodas

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Área Irregular

Rua dos Eucaliptos

Área dos Contornos

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Guarantãs

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua dos Buritis

PLANILHA PARA CÁLCULODISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Dimensões

(m)

Total

Avenidas/Ruas

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Rua das Azaléias

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias

Rua das Bromélias



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas Subleito

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m²)

Munic.: Sorriso - MT

Área

(m²)
OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,30 991,01

106,28 x 9,30 988,40

106,30 x 8,80 935,44

259,67 x 9,30 2.414,93

259,61 x 9,30 2.414,37

157,09 x 9,30 1.460,94

76,07 x 9,30 707,45

256,85 x 9,30 2.388,71

106,41 x 9,30 989,61

156,50 x 9,30 1.455,45

418,38 x 9,30 3.890,93

106,37 x 8,80 936,06

255,43 x 9,30 2.375,50

106,28 x 8,80 935,26

260,09 x 9,30 2.418,84

249,79 x 8,80 2.198,15

644,90 x 8,80 5.675,12

457,24 x 9,30 4.252,33

296,06 x 9,30 2.753,36

300,95 x 9,30 2.798,84

213,04 x 9,30 1.981,27

213,19 x 8,80 1.876,07

511,36 x 9,30 4.755,65

511,36 x 9,30 4.755,65

513,40 x 9,30 4.774,62

x 204,71

x 660,59

x 654,70

62.643,96

Área de Limpa Rodas

PLANILHA PARA CÁLCULO

Total

Avenidas/Ruas

Rua dos Buritis

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Dimensões

(m)

Rua das Goiabeiras

DISTRITO DE BOA 

ESPERANÇA

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Área Irregular

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Área dos Contornos

Rua dos Guarantãs

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua das Azaléias

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias

Rua das Bromélias



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas Estabil. Granulom de Solo 

Local: Diversas ruas Sem Mistura Sub-base

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.: Sorriso - MT

Área

(m²)

Espessura sub-

base (50%)

(m)

Volume

(m³)
OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,00 959,04 0,08 76,72

106,28 x 9,00 956,52 0,08 76,52

106,30 x 8,50 903,55 0,08 72,28

259,67 x 9,00 2.337,03 0,08 186,96

259,61 x 9,00 2.336,49 0,08 186,92

157,09 x 9,00 1.413,81 0,08 113,10

76,07 x 9,00 684,63 0,08 54,77

256,85 x 9,00 2.311,65 0,08 184,93

106,41 x 9,00 957,69 0,08 76,62

156,50 x 9,00 1.408,50 0,08 112,68

418,38 x 9,00 3.765,42 0,08 301,23

106,37 x 8,50 904,15 0,08 72,33

255,43 x 9,00 2.298,87 0,08 183,91

106,28 x 8,50 903,38 0,08 72,27

260,09 x 9,00 2.340,81 0,08 187,26

249,79 x 8,50 2.123,22 0,08 169,86

644,90 x 8,50 5.481,65 0,08 438,53

457,24 x 9,00 4.115,16 0,08 329,21

296,06 x 9,00 2.664,54 0,08 213,16

300,95 x 9,00 2.708,55 0,08 216,68

213,04 x 9,00 1.917,36 0,08 153,39

213,19 x 8,50 1.812,12 0,08 144,97

511,36 x 9,00 4.602,24 0,08 368,18

511,36 x 9,00 4.602,24 0,08 368,18

513,40 x 9,00 4.620,60 0,08 369,65

x 204,71 0,08 16,38

x 660,59 0,08 52,85

x 654,70 0,08 52,38

60.649,21 4.851,94

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua dos Lírios

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

PLANILHA PARA CÁLCULO

Área Irregular

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Área dos Contornos

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 2

Rua das Camélias

Dimensões

(m)

Rua dos Guarantãs

Rua Embaúbas - Parte 1

Total

Avenidas/Ruas

Rua dos Buritis

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Rua dos Crisântemos

Área de Limpa Rodas

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Rua das Bromélias

Rua das Azaléias

Rua dos Jasmins



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas Estabil. Granulom de Solo 

Local: Diversas ruas Sem Mistura - Base

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.: Sorriso - MT

Área

(m²)

Espessura

(m)

Volume

(m³)
OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,00 959,04 0,15 143,86

106,28 x 9,00 956,52 0,15 143,48

106,30 x 8,50 903,55 0,15 135,53

259,67 x 9,00 2.337,03 0,15 350,55

259,61 x 9,00 2.336,49 0,15 350,47

157,09 x 9,00 1.413,81 0,15 212,07

76,07 x 9,00 684,63 0,15 102,69

256,85 x 9,00 2.311,65 0,15 346,75

106,41 x 9,00 957,69 0,15 143,65

156,50 x 9,00 1.408,50 0,15 211,28

418,38 x 9,00 3.765,42 0,15 564,81

106,37 x 8,50 904,15 0,15 135,62

255,43 x 9,00 2.298,87 0,15 344,83

106,28 x 8,50 903,38 0,15 135,51

260,09 x 9,00 2.340,81 0,15 351,12

249,79 x 8,50 2.123,22 0,15 318,48

644,90 x 8,50 5.481,65 0,15 822,25

457,24 x 9,00 4.115,16 0,15 617,27

296,06 x 9,00 2.664,54 0,15 399,68

300,95 x 9,00 2.708,55 0,15 406,28

213,04 x 9,00 1.917,36 0,15 287,60

213,19 x 8,50 1.812,12 0,15 271,82

511,36 x 9,00 4.602,24 0,15 690,34

511,36 x 9,00 4.602,24 0,15 690,34

513,40 x 9,00 4.620,60 0,15 693,09

x 204,71 0,15 30,71

x 660,59 0,15 99,09

x 654,70 0,15 98,21

60.649,21 9.097,38

PLANILHA PARA CÁLCULO

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Área dos Contornos

Rua das Camélias

Rua das Bromélias

Rua das Azaléias

Rua Embaúbas - Parte 1

Total

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Área de Limpa Rodas

Rua Embaúbas - Parte 3

Área Irregular

Avenidas/Ruas

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 2

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Rua das Goiabeiras

Rua dos Guarantãs

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Buritis

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Dimensões

(m)

Rua Embaúbas - Parte 2



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas Aquis de material de jazida

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.: Sorriso - MT

Área

(m²)

Espessura 

Base

(m)

Vol. Aquis. 

Base             

(m³)

Espessura 

sub-base 

(50%)

Vol. Aquis.  

Sub-Base      

(m³)

Empolamento

Volume total com 

empolamento 

(m³) 

OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,00 959,04 0,15 143,86 0,04 38,36 1,30 236,88

106,28 x 9,00 956,52 0,15 143,48 0,04 38,26 1,30 236,26

106,30 x 8,50 903,55 0,15 135,53 0,04 36,14 1,30 223,18

259,67 x 9,00 2.337,03 0,15 350,55 0,04 93,48 1,30 577,25

259,61 x 9,00 2.336,49 0,15 350,47 0,04 93,46 1,30 577,11

157,09 x 9,00 1.413,81 0,15 212,07 0,04 56,55 1,30 349,21

76,07 x 9,00 684,63 0,15 102,69 0,04 27,39 1,30 169,10

256,85 x 9,00 2.311,65 0,15 346,75 0,04 92,47 1,30 570,98

106,41 x 9,00 957,69 0,15 143,65 0,04 38,31 1,30 236,55

156,50 x 9,00 1.408,50 0,15 211,28 0,04 56,34 1,30 347,90

418,38 x 9,00 3.765,42 0,15 564,81 0,04 150,62 1,30 930,06

106,37 x 8,50 904,15 0,15 135,62 0,04 36,17 1,30 223,32

255,43 x 9,00 2.298,87 0,15 344,83 0,04 91,95 1,30 567,82

106,28 x 8,50 903,38 0,15 135,51 0,04 36,14 1,30 223,13

260,09 x 9,00 2.340,81 0,15 351,12 0,04 93,63 1,30 578,18

249,79 x 8,50 2.123,22 0,15 318,48 0,04 84,93 1,30 524,43

644,90 x 8,50 5.481,65 0,15 822,25 0,04 219,27 1,30 1.353,97

457,24 x 9,00 4.115,16 0,15 617,27 0,04 164,61 1,30 1.016,44

296,06 x 9,00 2.664,54 0,15 399,68 0,04 106,58 1,30 658,14

300,95 x 9,00 2.708,55 0,15 406,28 0,04 108,34 1,30 669,01

213,04 x 9,00 1.917,36 0,15 287,60 0,04 76,69 1,30 473,59

213,19 x 8,50 1.812,12 0,15 271,82 0,04 72,48 1,30 447,59

511,36 x 9,00 4.602,24 0,15 690,34 0,04 184,09 1,30 1.136,75

511,36 x 9,00 4.602,24 0,15 690,34 0,04 184,09 1,30 1.136,75

513,40 x 9,00 4.620,60 0,15 693,09 0,04 184,82 1,30 1.141,29

x 204,71 0,15 30,71 0,04 8,19 1,30 50,56

x 660,59 0,15 99,09 0,04 26,42 1,30 163,17

x 654,70 0,15 98,21 0,04 26,19 1,30 161,71

60.649,21 9.097,38 2.425,97 14.980,35

Área de Limpa Rodas

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA PLANILHA PARA CÁLCULO

Avenidas/Ruas
Dimensões

(m)

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Guarantãs

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua dos Buritis

Total

Área dos Contornos

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Área Irregular

Rua dos Eucaliptos

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Rua das Azaléias

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias

Rua das Bromélias



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas Escav e carga de material

Local: Diversas ruas de jazida - 1ª categ

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.: Sorriso - MT

Área

(m²)

Espessura 

Base

(m)

Vol. Aquis. 

Base             

(m³)

Espessura 

sub-base 

(50%)

(m)

Vol. Aquis.  

Sub-Base      

(m³)

Empolamento

Volume total com 

empolamento

(m³) 

OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,00 959,04 0,15 143,86 0,04 38,36 1,30 236,88

106,28 x 9,00 956,52 0,15 143,48 0,04 38,26 1,30 236,26

106,30 x 8,50 903,55 0,15 135,53 0,04 36,14 1,30 223,18

259,67 x 9,00 2.337,03 0,15 350,55 0,04 93,48 1,30 577,25

259,61 x 9,00 2.336,49 0,15 350,47 0,04 93,46 1,30 577,11

157,09 x 9,00 1.413,81 0,15 212,07 0,04 56,55 1,30 349,21

76,07 x 9,00 684,63 0,15 102,69 0,04 27,39 1,30 169,10

256,85 x 9,00 2.311,65 0,15 346,75 0,04 92,47 1,30 570,98

106,41 x 9,00 957,69 0,15 143,65 0,04 38,31 1,30 236,55

156,50 x 9,00 1.408,50 0,15 211,28 0,04 56,34 1,30 347,90

418,38 x 9,00 3.765,42 0,15 564,81 0,04 150,62 1,30 930,06

106,37 x 8,50 904,15 0,15 135,62 0,04 36,17 1,30 223,32

255,43 x 9,00 2.298,87 0,15 344,83 0,04 91,95 1,30 567,82

106,28 x 8,50 903,38 0,15 135,51 0,04 36,14 1,30 223,13

260,09 x 9,00 2.340,81 0,15 351,12 0,04 93,63 1,30 578,18

249,79 x 8,50 2.123,22 0,15 318,48 0,04 84,93 1,30 524,43

644,90 x 8,50 5.481,65 0,15 822,25 0,04 219,27 1,30 1.353,97

457,24 x 9,00 4.115,16 0,15 617,27 0,04 164,61 1,30 1.016,44

296,06 x 9,00 2.664,54 0,15 399,68 0,04 106,58 1,30 658,14

300,95 x 9,00 2.708,55 0,15 406,28 0,04 108,34 1,30 669,01

213,04 x 9,00 1.917,36 0,15 287,60 0,04 76,69 1,30 473,59

213,19 x 8,50 1.812,12 0,15 271,82 0,04 72,48 1,30 447,59

511,36 x 9,00 4.602,24 0,15 690,34 0,04 184,09 1,30 1.136,75

511,36 x 9,00 4.602,24 0,15 690,34 0,04 184,09 1,30 1.136,75

513,40 x 9,00 4.620,60 0,15 693,09 0,04 184,82 1,30 1.141,29

x 204,71 0,15 30,71 0,04 8,19 1,30 50,56

x 660,59 0,15 99,09 0,04 26,42 1,30 163,17

x 654,70 0,15 98,21 0,04 26,19 1,30 161,71

60.649,21 9.097,38 2.425,97 14.980,35

Área de Limpa Rodas

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua Embaúbas - Parte 3

Dimensões

(m)

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Rua das Violetas - Parte 2

PLANILHA PARA CÁLCULO

Avenidas/Ruas

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Guarantãs

Total

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Área Irregular

Rua dos Buritis

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Área dos Contornos

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias

Rua das Bromélias

Rua das Azaléias



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas Transp de material de jazida

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³.km)

Munic.: Sorriso - MT

Área

(m²)

Espessura da 

Base

(m)

Vol. Aquis. 

Base             

(m³)

Espessura sub-

base (50%)

(m)

Vol. Aquis.  

Sub-Base 

(m³)

Empolamento

Volume Total com 

Empolamento 

(m³) 

DMT 

(km)

Transporte 

(m³.km)
OBSERVAÇÃO

106,56 x 9,00 959,04 0,15 143,86 0,04 38,36 1,30 236,88 6,61 1.565,80

106,28 x 9,00 956,52 0,15 143,48 0,04 38,26 1,30 236,26 6,61 1.561,68

106,30 x 8,50 903,55 0,15 135,53 0,04 36,14 1,30 223,18 6,61 1.475,20

259,67 x 9,00 2.337,03 0,15 350,55 0,04 93,48 1,30 577,25 6,61 3.815,60

259,61 x 9,00 2.336,49 0,15 350,47 0,04 93,46 1,30 577,11 6,61 3.814,72

157,09 x 9,00 1.413,81 0,15 212,07 0,04 56,55 1,30 349,21 6,61 2.308,29

76,07 x 9,00 684,63 0,15 102,69 0,04 27,39 1,30 169,10 6,61 1.117,77

256,85 x 9,00 2.311,65 0,15 346,75 0,04 92,47 1,30 570,98 6,61 3.774,16

106,41 x 9,00 957,69 0,15 143,65 0,04 38,31 1,30 236,55 6,61 1.563,59

156,50 x 9,00 1.408,50 0,15 211,28 0,04 56,34 1,30 347,90 6,61 2.299,62

418,38 x 9,00 3.765,42 0,15 564,81 0,04 150,62 1,30 930,06 6,61 6.147,69

106,37 x 8,50 904,15 0,15 135,62 0,04 36,17 1,30 223,32 6,61 1.476,17

255,43 x 9,00 2.298,87 0,15 344,83 0,04 91,95 1,30 567,82 6,61 3.753,30

106,28 x 8,50 903,38 0,15 135,51 0,04 36,14 1,30 223,13 6,61 1.474,92

260,09 x 9,00 2.340,81 0,15 351,12 0,04 93,63 1,30 578,18 6,61 3.821,77

249,79 x 8,50 2.123,22 0,15 318,48 0,04 84,93 1,30 524,43 6,61 3.466,51

644,90 x 8,50 5.481,65 0,15 822,25 0,04 219,27 1,30 1.353,97 6,61 8.949,73

457,24 x 9,00 4.115,16 0,15 617,27 0,04 164,61 1,30 1.016,44 6,61 6.718,70

296,06 x 9,00 2.664,54 0,15 399,68 0,04 106,58 1,30 658,14 6,61 4.350,31

300,95 x 9,00 2.708,55 0,15 406,28 0,04 108,34 1,30 669,01 6,61 4.422,17

213,04 x 9,00 1.917,36 0,15 287,60 0,04 76,69 1,30 473,59 6,61 3.130,42

213,19 x 8,50 1.812,12 0,15 271,82 0,04 72,48 1,30 447,59 6,61 2.958,59

511,36 x 9,00 4.602,24 0,15 690,34 0,04 184,09 1,30 1.136,75 6,61 7.513,94

511,36 x 9,00 4.602,24 0,15 690,34 0,04 184,09 1,30 1.136,75 6,61 7.513,94

513,40 x 9,00 4.620,60 0,15 693,09 0,04 184,82 1,30 1.141,29 6,61 7.543,92

x 204,71 0,15 30,71 0,04 8,19 1,30 50,56 6,61 334,22

x 660,59 0,15 99,09 0,04 26,42 1,30 163,17 6,61 1.078,53

x 654,70 0,15 98,21 0,04 26,19 1,30 161,71 6,61 1.068,91

60.649,21 9.097,38 2.399,78 14.980,35 99.020,14Total

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Área dos Contornos

Área de Limpa Rodas

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua das Azaléias

Área Irregular

Rua dos Buritis

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Guarantãs

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias

PLANILHA PARA CÁLCULODISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Rua Embaúbas - Parte 3

Dimensões

(m)

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Avenidas/Ruas

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua das Bromélias

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas Imprimação

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m²)

Munic.:

Área

(m²)

Taxa de Emulsão 

Asfáltica para 

Imprimação

(t/m²)

Emulsão Asfáltica 

para Imprimação

(t)

DMT

(km)

Transporte a 

Distância 

Média (t.km) 

OBSERVAÇÃO

106,56 x 8,40 895,10 0,001 0,90 529,00 473,51

106,28 x 8,40 892,75 0,001 0,89 529,00 472,27

106,30 x 7,90 839,77 0,001 0,84 529,00 444,24

259,67 x 8,40 2.181,23 0,001 2,18 529,00 1.153,87

259,61 x 8,40 2.180,72 0,001 2,18 529,00 1.153,60

157,09 x 8,40 1.319,56 0,001 1,32 529,00 698,05

76,07 x 8,40 638,99 0,001 0,64 529,00 338,02

256,85 x 8,40 2.157,54 0,001 2,16 529,00 1.141,34

106,41 x 8,40 893,84 0,001 0,89 529,00 472,84

156,50 x 8,40 1.314,60 0,001 1,31 529,00 695,42

418,38 x 8,40 3.514,39 0,001 3,51 529,00 1.859,11

106,37 x 7,90 840,32 0,001 0,84 529,00 444,53

255,43 x 8,40 2.145,61 0,001 2,15 529,00 1.135,03

106,28 x 7,90 839,61 0,001 0,84 529,00 444,15

260,09 x 8,40 2.184,76 0,001 2,18 529,00 1.155,74

249,79 x 7,90 1.973,34 0,001 1,97 529,00 1.043,90

644,90 x 7,90 5.094,71 0,001 5,09 529,00 2.695,10

457,24 x 8,40 3.840,82 0,001 3,84 529,00 2.031,79

296,06 x 8,40 2.486,90 0,001 2,49 529,00 1.315,57

300,95 x 8,40 2.527,98 0,001 2,53 529,00 1.337,30

217,08 x 8,40 1.823,47 0,001 1,82 529,00 964,62

217,23 x 7,90 1.716,12 0,001 1,72 529,00 907,83

511,36 x 8,40 4.295,42 0,001 4,30 529,00 2.272,28

511,36 x 8,40 4.295,42 0,001 4,30 529,00 2.272,28

513,40 x 8,40 4.312,56 0,001 4,31 529,00 2.281,34

x 204,71 0,001 0,20 529,00 108,29

x 660,59 0,001 0,66 529,00 349,45

x 654,70 0,001 0,65 529,00 346,34

56.725,55 56,73 30.007,82

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Total

Rua dos Eucaliptos

Rua dos Guarantãs

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2

Área de Limpa Rodas

Rua das Violetas - Parte 1

Área Irregular

Rua das Azaléias

PLANILHA PARA CÁLCULO

Rua dos Buritis

Sorriso - MT

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Área dos Contornos

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua das Bromélias

Rua das Camélias

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Dimensões

(m)
Avenidas/Ruas

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas T.S.D

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m²)

Munic.: Sorriso - MT

Área              

(m²)

Taxa Mat. 

Betuminoso 

(t/m²)

Quantidade 

de Material 

Betuminoso

(t)

Quantidade 

de Material 

Betuminoso 

(kg)

DMT             

(km)

Transporte a 

Distância 

Média (t.km)

OBSERVAÇÃO

106,56 x 8,40 895,10 0,0035 3,13 3.132,86 529,00 1.657,29

106,28 x 8,40 892,75 0,0035 3,12 3.124,63 529,00 1.652,93

106,30 x 7,90 839,77 0,0035 2,94 2.939,20 529,00 1.554,83

259,67 x 8,40 2.181,23 0,0035 7,63 7.634,30 529,00 4.038,54

259,61 x 8,40 2.180,72 0,0035 7,63 7.632,53 529,00 4.037,61

157,09 x 8,40 1.319,56 0,0035 4,62 4.618,45 529,00 2.443,16

76,07 x 8,40 638,99 0,0035 2,24 2.236,46 529,00 1.183,09

256,85 x 8,40 2.157,54 0,0035 7,55 7.551,39 529,00 3.994,69

106,41 x 8,40 893,84 0,0035 3,13 3.128,45 529,00 1.654,95

156,50 x 8,40 1.314,60 0,0035 4,60 4.601,10 529,00 2.433,98

418,38 x 8,40 3.514,39 0,0035 12,30 12.300,37 529,00 6.506,90

106,37 x 7,90 840,32 0,0035 2,94 2.941,13 529,00 1.555,86

255,43 x 8,40 2.145,61 0,0035 7,51 7.509,64 529,00 3.972,60

106,28 x 7,90 839,61 0,0035 2,94 2.938,64 529,00 1.554,54

260,09 x 8,40 2.184,76 0,0035 7,65 7.646,65 529,00 4.045,08

249,79 x 7,90 1.973,34 0,0035 6,91 6.906,69 529,00 3.653,64

644,90 x 7,90 5.094,71 0,0035 17,83 17.831,49 529,00 9.432,86

457,24 x 8,40 3.840,82 0,0035 13,44 13.442,86 529,00 7.111,27

296,06 x 8,40 2.486,90 0,0035 8,70 8.704,16 529,00 4.604,50

300,95 x 8,40 2.527,98 0,0035 8,85 8.847,93 529,00 4.680,55

217,08 x 8,40 1.823,47 0,0035 6,38 6.382,15 529,00 3.376,16

217,23 x 7,90 1.716,12 0,0035 6,01 6.006,41 529,00 3.177,39

511,36 x 8,40 4.295,42 0,0035 15,03 15.033,98 529,00 7.952,98

511,36 x 8,40 4.295,42 0,0035 15,03 15.033,98 529,00 7.952,98

513,40 x 8,40 4.312,56 0,0035 15,09 15.093,96 529,00 7.984,70

x 204,71 0,0035 0,72 716,49 529,00 379,02

x 660,59 0,0035 2,31 2.312,07 529,00 1.223,08

x 654,70 0,0035 2,29 2.291,45 529,00 1.212,18

56.725,55 198,54 198.539,42 105.027,35

Rua das Violetas - Parte 2

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua dos Guarantãs

Rua dos Eucaliptos

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Total

PLANILHA PARA CÁLCULODISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Avenidas/Ruas

Rua dos Buritis

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua das Camélias

Dimensão

(m²)

Área Irregular

Rua Embaúbas - Parte 2

Área de Limpa Rodas

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Rua das Bromélias

Rua das Azaléias

Área dos Contornos



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança (t.km)

Munic.: Sorriso - MT

Área              

(m²)

Brita 1             

(18 a 

20kg/m2) (t)

Pedrisco        

(09 a 

10kg/m2) (t)

Pó de Pedra    

(06kg/m2)        

(t)

Total de 

Agregado 

para TSD               

(t)

DMT             

(km)

Transporte a 

Distância 

Média (t.km)

OBSERVAÇÃO

106,56 x 8,40 895,10 17,90 8,95 5,37 32,22 409,00 13.179,51

106,28 x 8,40 892,75 17,86 8,93 5,36 32,14 409,00 13.144,88 TAXAS DE PROJETO

106,30 x 7,90 839,77 16,80 8,40 5,04 30,23 409,00 12.364,77 Brita 1 = 20kg/m2 = 0,020ton/m2

259,67 x 8,40 2.181,23 43,62 21,81 13,09 78,52 409,00 32.116,40 Pedrisco = 10kg/m2 = 0,010ton/m2

259,61 x 8,40 2.180,72 43,61 21,81 13,08 78,51 409,00 32.108,98 Pó de Pedra = 6kg/m2 = 0,006ton/m2

157,09 x 8,40 1.319,56 26,39 13,20 7,92 47,50 409,00 19.429,14

76,07 x 8,40 638,99 12,78 6,39 3,83 23,00 409,00 9.408,46

256,85 x 8,40 2.157,54 43,15 21,58 12,95 77,67 409,00 31.767,62

106,41 x 8,40 893,84 17,88 8,94 5,36 32,18 409,00 13.160,96

156,50 x 8,40 1.314,60 26,29 13,15 7,89 47,33 409,00 19.356,17

418,38 x 8,40 3.514,39 70,29 35,14 21,09 126,52 409,00 51.745,91

106,37 x 7,90 840,32 16,81 8,40 5,04 30,25 409,00 12.372,92

255,43 x 8,40 2.145,61 42,91 21,46 12,87 77,24 409,00 31.591,99

106,28 x 7,90 839,61 16,79 8,40 5,04 30,23 409,00 12.362,45

260,09 x 8,40 2.184,76 43,70 21,85 13,11 78,65 409,00 32.168,35

249,79 x 7,90 1.973,34 39,47 19,73 11,84 71,04 409,00 29.055,47

644,90 x 7,90 5.094,71 101,89 50,95 30,57 183,41 409,00 75.014,51

457,24 x 8,40 3.840,82 76,82 38,41 23,04 138,27 409,00 56.552,17

296,06 x 8,40 2.486,90 49,74 24,87 14,92 89,53 409,00 36.617,17

300,95 x 8,40 2.527,98 50,56 25,28 15,17 91,01 409,00 37.221,98

217,08 x 8,40 1.823,47 36,47 18,23 10,94 65,64 409,00 26.848,80

217,23 x 7,90 1.716,12 34,32 17,16 10,30 61,78 409,00 25.268,11

511,36 x 8,40 4.295,42 85,91 42,95 25,77 154,64 409,00 63.245,82

511,36 x 8,40 4.295,42 85,91 42,95 25,77 154,64 409,00 63.245,82

513,40 x 8,40 4.312,56 86,25 43,13 25,88 155,25 409,00 63.498,13

x 204,71 4,09 2,05 1,23 7,37 409,00 3.014,15

x 660,59 13,21 6,61 3,96 23,78 409,00 9.726,53

x 654,70 13,09 6,55 3,93 23,57 409,00 9.639,80

56.725,55 1.134,51 567,26 340,35 2.042,12 835.226,98

Área de Limpa Rodas

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA
Transp comercial em bascul 

rod pavimentada

PLANILHA PARA CÁLCULO

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Dimensões

(m)

Rua dos Buritis

Rua das Violetas - Parte 1

Rua das Violetas - Parte 2

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Total

Avenidas/Ruas

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Guarantãs

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias

Rua das Bromélias

Rua das Azaléias

Área dos Contornos

Área Irregular



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas Comprimento do Meio Fio
Bairro: Distrito de Boa Esperança (m)
Munic.: Sorriso - MT

Meio fio com sarjeta

(m)
OBSERVAÇÃO

12.967,15

12.967,15Total

Avenidas/Ruas

PLANILHA PARA CÁLCULO
DISTRITO DE BOA 

ESPERANÇA

Todas



PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m)
Munic.: Sorriso - MT

φ 400 mm φ 600 mm φ 800 mm φ 1.000 mm φ 1.500 mm

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 122,70 94,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 139,96 0,00

0,00 0,00 521,30 0,00

0,00 0,00 120,86 93,45

0,00 0,00 0,00 0,00

23,28 73,41 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

148,46 0,00 0,00 0,00

218,88 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

225,34 0,00 72,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

72,95 0,00 157,45 0,00

152,00 225,99 0,00 0,00

73,16 301,74 0,00 0,00

838,44 914,07 723,84 1.105,75 93,45

Rua das Azaléias

Total

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua das Camélias

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Bromélias

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Guarantãs

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua Embaúbas - Parte 3

Extensão (m)

Rua dos Buritis

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA
Tubulação

Rua dos Eucaliptos

OBSERVAÇÃOAvenidas/Ruas



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.: Sorriso - MT

Diâmetro Extensão Largura Altura Média Área Volume

(m) (m) (m) (m) (m²) (m³)

0,40 838,44 1,28 1,60 2,05 1.717,13

0,60 914,07 1,52 1,80 2,74 2.500,90

0,80 723,84 1,76 2,05 3,61 2.611,61

1,00 1.105,75 2,02 2,55 5,15 5.695,72

1,50 93,45 2,60 3,70 9,62 898,99

Total 13.424,34

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA PLANILHA PARA CÁLCULO

Escav. Mecânica de Vala, 

material de 1ª categoria

OBSERVAÇÃO



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas Lastro de Areia

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.: Sorriso - MT

Diâmetro Extensão Largura do Lastro Área Espessura Volume

(m) (m) (m) (m²) (m) (m³)

0,40 838,44 0,48 402,45 0,10 40,25

0,60 914,07 0,72 658,13 0,10 65,81

0,80 723,84 0,96 694,89 0,10 69,49

1,00 1.105,75 1,22 1.349,02 0,10 134,90

1,50 93,45 2,80 261,66 0,10 26,17

Total 310,45

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA PLANILHA PARA CÁLCULO

OBSERVAÇÃO



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³)

Munic.: Sorriso - MT

Diâmetro Extensão Diâm. Externo Largura da Vala Área Tubo Altura Média Vol. Escav. Vol. Bota Fora Vol. Reaterro

(m) (m) (m) (m) (m²) (m) (m³) (m³) (m³)

0,40 838,44 0,48 1,28 0,18 1,60 1.717,13 151,72 1.565,41

0,60 914,07 0,72 1,52 0,41 1,80 2.500,90 372,16 2.128,73

0,80 723,84 0,96 1,76 0,72 2,05 2.611,61 523,93 2.087,69

1,00 1.105,75 1,22 2,02 1,17 2,55 5.695,72 1.292,60 4.403,12

1,50 93,45 1,44 2,60 1,63 3,70 898,99 152,19 746,80

Total 13.424,34 2.492,60 10.931,74

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA PLANILHA PARA CÁLCULO

Reaterro de Vala com 

material de boa qualidade

OBSERVAÇÃO



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança (m³.km)

Munic.: Sorriso - MT

Diâmetro Extensão Diâmetro ext. Largura Altura Média Vala Área tubo Empolamento DMT Vol. Bota Fora Transporte

(m) (m) (m) (m) (m) (m²) (m³/m³) (km) (m³) (m³.km)

0,40 838,44 0,48 1,28 1,60 0,18 1,30 0,50 197,24 98,62

0,60 914,07 0,72 1,52 1,80 0,41 1,30 0,50 483,81 241,90

0,80 723,84 0,96 1,76 2,05 0,72 1,30 0,50 681,11 340,55

1,00 1.105,75 1,22 2,02 2,55 1,17 1,30 0,50 1.680,38 840,19

1,50 93,45 1,44 2,60 3,70 1,63 1,30 0,50 197,85 98,92

Total 3.240,38 1.620,19

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA PLANILHA PARA CÁLCULO

Transp. de material escav. 1ª 

cat. com caminhão basculante

OBSERVAÇÃO



PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança (unid)
Munic.: Sorriso - MT

PV (unid.) CP (unid.) OBSERVAÇÃO

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 0,00

0,00 0,00

3,00 0,00

2,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 1,00

1,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4,00 0,00

2,00 0,00

1,00 0,00

4,00 0,00

7,00 0,00

7,00 0,00

34,00 1,00

Avenidas/Ruas

Rua das Figueiras

Rua dos Buritis

Rua dos Eucaliptos

Rua das Violetas - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua das Camélias

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Azaléias

Total

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

DISTRITO DE BOA 

ESPERANÇA
PVs e CPs

Rua das Bromélias

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Ipês - Parte 3

Rua das Goiabeiras

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua dos Guarantãs



PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança (unid)
Munic.: Sorriso - MT

BLS (unid) BLD (unid) BLT (unid) OBSERVAÇÃO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 4,00 0,00

0,00 4,00 0,00

2,00 0,00 0,00

2,00 0,00 0,00

0,00 4,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2,00 0,00

4,00 4,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 4,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 4,00 0,00

2,00 2,00 0,00

4,00 10,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6,00 2,00 0,00

0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00

8,00 0,00 0,00

12,00 0,00 0,00

12,00 0,00 0,00

52,00 40,00 2,00

Rua dos Jambos - Parte 2

Rua das Violetas - Parte 1

DISTRITO DE BOA 

ESPERANÇA

Rua das Jabuticabas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 3

Rua dos Ipês - Parte 1

Rua das Jabuticabas - Parte 2

Rua dos Guarantãs

Rua dos Ipês - Parte 3

Boca de Lobo

Rua/Avenida

Rua dos Buritis

Rua das Azaléias

Rua das Violetas - Parte 2

Rua dos Lírios

Rua dos Jasmins

Rua dos Crisântemos

Rua das Camélias

Rua das Bromélias

Total

Rua dos Ipês - Parte 2

Rua dos Eucaliptos

Rua das Figueiras

Rua das Goiabeiras

Rua dos Jacarandas - Parte 1

Rua dos Jacarandas - Parte 2

Rua Embaúbas - Parte 1

Rua Embaúbas - Parte 2

Rua dos Jambos - Parte 1



Obra: Pavimentação e drenagem de diversas ruas

Local: Diversas ruas

Bairro: Distrito de Boa Esperança

Munic.: Sorriso - MT

Quantidade 

(unid)

Extensão

(m)

Largura

(m)

Área

(m²)

Área de Pintura 

(m²)
OBSERVAÇÃO

12395,37 0,10 1239,54

586,20 0,10 58,62

921,80 0,10 92,18

15,00 1,09 16,31

111,00 1,99 220,61

128,00 21,23 2717,44

100,00

61,00

124,00Faixa de pedestres

PARE

PLANILHA PARA CÁLCULO

Sinalização

Descrição

Faixa Lateral Branca

Faixa Lateral Amarela

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA

Velocidade Máx. 30km/h

Placa

Faixa de pedestres

Pintura

Seta "Siga ou vire"

Seta "Siga"

Faixa Central Amarela


		2021-10-22T14:59:20-0400
	Silveth X Oliveira


		2021-10-22T15:00:09-0400
	Silveth X Oliveira


		2021-10-22T15:00:40-0400
	Silveth X Oliveira


		2021-10-22T15:01:10-0400
	Silveth X Oliveira


		2021-10-22T15:01:50-0400
	Silveth X Oliveira


		2021-10-22T15:02:20-0400
	Silveth X Oliveira


		2021-10-22T15:03:11-0400
	Silveth X Oliveira


		2021-10-22T15:04:11-0400
	Silveth X Oliveira


		2021-10-22T15:04:41-0400
	Silveth X Oliveira




