

**PLANILHA ORÇAMENTARIA GLOBAL**

**Obra/Serviço:** Remoção e Construção de Escada Metálica na Torre do Marco Zero

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Sorriso

**Valor estimado final:** 148.775,64

**Fonte dos Recursos:** Próprio

**Área (m<sup>2</sup>):** 153,45

**ENG. RESPONSÁVEL:** LUCIANO CLEBERT SCABURI

**Custo por m<sup>2</sup>:** 969,54

Configuração de Arredondamentos no Excel: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

CÓDIGO	REFERENCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unid.		Contrato		
						Quantidade	Valor unitário	Valor Total
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
74209/001	SINAPI	1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M <sup>2</sup>		6,00	499,09	2.994,54
		2.0	ESTRUTURA METÁLICA					
	COTAÇÕES	2.1	Retirada e execução de Escadaria Metálica em aço conforme projeto	UNID.		1,00	145.781,10	145.781,10
<b>TOTAL</b>								<b>148.775,64</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Obra/Serviço: Remoção e Construção de Escada Metálica na Torre do Marco Zero

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sorriso

Fonte dos Recursos: Próprio

**ENG. RESPONSÁVEL: LUCIANO CLEBERT SCABURI**

Configuração de Arredondamentos no Excel: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	EQUIV.	DIAS CONSECUTIVOS		
			30 dias		
			Valor	%	% ACUM
Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	2.994,54	2,01%	2.994,54	100%	100%
Retirada e execução de Escadaria Metálica em aço conforme projeto	145.781,10	97,99%	145.781,10	100%	100%
<b>FATURAMENTO SIMPLES</b>	<b>148.775,64</b>	<b>100,00%</b>		<b>148.775,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>FATURAMENTO ACUMULADO</b>				<b>148.775,64</b>	<b>100,00%</b>