

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Local: Distrito de Boa Esperança - Sorriso/MT

Boletins de referência: SINAPI/Agosto 2019 -SICRO/Outubro 2018

Tipo de Intervenção: Drenagem de águas pluviais

Data: 26/08/2019

Prazo de Execução: 120 Dias

BDI 20,70%

Responsável Técnico: SILVETH XAVIER DE OLIVEIRA - CREA: MT05377/D

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO							
			DIAS CONSECUTIVOS							
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERV. PRELIMINARES	3.485,26	100,00%	3.485,26		-		-		-
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	2.989.619,37	25,00%	747.404,84	25,00%	747.404,84	25,00%	747.404,84	25,00%	747.404,84
FATURAMENTO SIMPLES (R\$)			25,09%	750.890,10	24,97%	747.404,84	24,97%	747.404,84	24,97%	747.404,84
FATURAMENTO ACUMULADO (R\$)		2.993.104,63	25,09%	750.890,10	50,06%	1.498.294,94	75,03%	2.245.699,78	100,00%	2.993.104,63

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FINANCEIRO (DESEMBOLSO)							
			DIAS CONSECUTIVOS							
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERV. PRELIMINARES	3.485,26	100,00%	3.485,26		-		-		-
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	2.989.619,37	25,00%	747.404,84	25,00%	747.404,84	25,00%	747.404,84	25,00%	747.404,84
FATURAMENTO SIMPLES (R\$)			25,09%	750.890,10	24,97%	747.404,84	24,97%	747.404,84	24,97%	747.404,84
FATURAMENTO ACUMULADO (R\$)		2.993.104,63	25,09%	750.890,10	50,06%	1.498.294,94	75,03%	2.245.699,78	100,00%	2.993.104,63