

**Modelo de Reforma e Ampliação dos Quiosques Praça da Juventude**

Proprietário: Município de Sorriso	<b>Valor estimado final:</b> 56.870,37	<b>Data:</b> 11/09/2019
Modelo de Reforma e Ampliação dos Quiosques Praça da Juventude	<b>Custo/m²:</b> 694,39	<b>BDI:</b> 24,94%
Local: Praça da Juventude, Bairro Gleba Sorriso - Sorriso MT	<b>Referência:</b>	SINAPI - JUL/2019 DESONERADO
Área: 81,90 m²		SICRO - NOV/2016 DESONERADO
Responsável Técnico: Rafael Henrique Sottero Bello - CREA MT48961		
Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIV.	30			60			90		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	761,88	1,34%	761,88	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	257,44	0,45%	257,44	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.0	INFRA ESTRUTURA	2.288,32	4,02%	2.288,32	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.0	SUPRAESTRUTURA	11.291,14	19,85%	564,56	5,00%	5,00%	1.693,67	15,00%	20,00%	9.032,91	80,00%	100,00%
5.0	VEDAÇÃO	6.484,83	11,40%	5.187,86	80,00%	80,00%	1.296,97	20,00%	100,00%	0,00		100,00%
6.0	ESQUADRIAS	6.652,64	11,70%	0,00		0,00%	2.661,06	40,00%	40,00%	3.991,58	60,00%	100,00%
7.0	REVESTIMENTOS	13.541,25	23,81%	2.031,19	15,00%	15,00%	10.833,00	80,00%	95,00%	677,06	5,00%	100,00%
8.0	PISOS E RODAPÉS	2.778,67	4,89%	0,00		0,00%	833,60	30,00%	30,00%	1.945,07	70,00%	100,00%
9.0	PINTURA	1.919,99	3,38%	0,00		0,00%	192,00	10,00%	10,00%	1.727,99	90,00%	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.102,96	3,70%	420,59	20,00%	20,00%	1.051,48	50,00%	70,00%	630,89	30,00%	100,00%
11.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3.314,94	5,83%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	3.314,94	100,00%	100,00%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.243,71	9,22%	1.048,74	20,00%	20,00%	2.621,86	50,00%	70,00%	1.573,11	30,00%	100,00%
13.0	LIMPEZA	232,60	0,41%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	232,60	100,00%	100,00%
<b>FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:</b>		<b>56.870,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.560,58</b>		<b>22,09%</b>	<b>21.183,63</b>		<b>37,25%</b>	<b>23.126,16</b>		<b>40,66%</b>
<b>FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:</b>				<b>12.560,58</b>		<b>22,09%</b>	<b>33.744,21</b>		<b>59,34%</b>	<b>56.870,37</b>		<b>100,00%</b>